虎林市实验高级中学
债劵资金2021年度绩效自评报告
（2021年实验高中教学楼建设项目地方政府一般债券资金）

一、绩效目标分解下达情况
2021年实验高中教学楼建设项目地方政府一般债券资金900万，全部下达，目标建成教学楼4730平方米；建筑高度为17.4米；四层框架结构。
[bookmark: _GoBack]二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
截止2021年12月，项目实际支出总额900万元。改造项目的支出分为工程直接费用和工程间接费用，工程间接费用主要有设计、规划等前期费用等。
项目资金管理情况
1、虎林市实验高级中学成立专门项目领导小组，负责审查项目总体规划与实施计划及各项支出，成立虎林市实验高级中学新建教学楼项目建设办公室，专门负责项目准备工作、具体实施项目建设和监督工作。
2、资金使用管理
实验高中根据财务管理制度，对项目实行完整全面的财务收支核算，工程直接费用按中标价分期拨付，所有费用均如期足额支付，并严格执行专款专用，无挤占挪用情况。实行了质量保证金制度。项目资金按照投资计划进行，并依据财务规定建立健全各项财务规章制度，按照会计制度设置会计科目。
在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督以及上级主管部门业务指导。
(2) 总体绩效目标完成情况分析。
截止到2021年12月，虎林市实验高中教学楼建设项目已全部竣工，目前正在验收阶段，总体目标已完成。
(三)绩效指标完成情况分析。
从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。
经济性：该项目通过前期合理的规划与论证，减少了5%的项目预算，很好地实现投入资金的价值。
效率性：该项目为2021年9个月工程，截止至2021年年底，项目将全部完工，且各项指标都符合预期。
有效性：该项目严格按照可研建设，工程质量、财务收支平衡，能发挥出经济效益、社会效益。
可持续性：该项目完成后，可改善高中办学条件，惠及全校师生，预计可用使20年以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我单位项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；项目安排精准。未背离该项资金设立的初衷；项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
五、其他需说明的问题
无
附:债劵资金绩效目标自评表
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