

虎林市人民政府

虎林市县域商业体系建设行动项目 资金变更的情况说明

省商务厅：

2024 年，虎林市积极谋划并启动了县域商业建设行动项目。项目分为两期，主要建设内容为升级改造 9 处乡镇商贸中心，1 处县域物流配送中心和 1 处农贸市场。

在第一期项目实施过程中，为确保项目顺利推进，资金合理使用，虎林市在对计划升级的乡镇商贸中心进行实地调研时发现，珍宝岛乡、杨岗镇、迎春镇三个乡镇的商贸中心功能性发生变化。经研判，决定对项目的支持金额进行了相应调整。按照上级主管部门的要求，第二期项目资金由原来的 500 万更改为 588 万，经研判，新增虎林市县域物流配送中心升级项目金额 88 万元，将原项目资金 460 万元，调整为 548 万元。具体调整内容如下。

一、完善县域商业网络设施和业态

（一）珍宝岛乡商贸中心升级改造

珍宝岛乡商贸中心服务范围较广，周边村落分布较为分散。为提升商品配送效率，缩短配送时间，更好地满足农村居民的购物需求，特增加投入送货电瓶车。同时，为优化商品陈列空间，

提升店内商品展示效果，增加商品存储容量，进一步丰富商品种类，满足不同消费者的多样化需求，特增加钢木货架（5层）。原项目资金为 17 万元，调整为 20 万元。

（二）杨岗镇商贸中心升级改造

随着当地农村电商的发展，杨岗镇商贸中心的线上订单数量逐渐增加。为提升线上订单的配送效率，实现线上线下的融合发展，进一步提升商贸中心的服务能力和竞争力，特增加投入送货电瓶车。原项目资金为 18 万元，调整为 20 万元。

（三）迎春镇商贸中心升级改造

迎春镇商贸中心购物车数量需求减少，特减少购物车的投入。原项目资金为 40 万元，调整为 35 万元。

二、完善县乡村三级物流配送体系

虎林市县域物流配送中心需增加以下设备及设施，以提升物流配送效率和服务质量，确保县乡村三级物流配送体系高效运行。

1.增加防雨防雪棚罩钢架，保护货物免受雨雪影响，确保存储和装卸安全，减少损失。

2.锂电池叉车，环保、低噪音、高效能，适应室内作业，提升搬运效率。

3.电动托盘搬运车，快速搬运托盘货物，提高装卸自动化水平，降低人工劳动强度。

4.托盘，增加数量，实现货物标准化存储搬运，提升仓储空间利用率，便于装卸运输。

以上调整均结合实际情况后的优化决策，旨在更好地满足当地商业发展需求，提升项目实施效果。项目建设内容及实现功能仍按原项目库内容完成，确保项目整体目标不变。

特此说明。



虎林市人民政府

2024年12月27日